

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A CALITĂȚII REALIZATE

Nr. crt	Activități	Tipul de activitate ¹	Obiective	Termene	Responsabilități	Indicatori de realizare
1	-Elaborarea documentelor manageriale: optimizarea Planului de Acțiune al școlii planurile manageriale semestriale, planurile operaționale pentru obiectivele strategice. -Elaborarea documentelor catedrelor și comisiilor metodice, a programului de activități extracurriculare	6	Învățământ de calitate, management performant prin orientarea spre beneficiar (elevi, părinți, comunitate) și pe rezultate	Permanent	Echipa managerială a școlii	PAS actualizat și îmbunătățit
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – formarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluției școlii și importanța conceperii documentelor în echipe de lucru 						
2	Elaborarea de către fiecare comisie metodică a unui set de teste inițiale și sumative unice	1	Proiectarea unor modalități de evaluare eficiente	-octombrie 2011 -ianuarie 2012 mai 2012	-responsabilii comisiilor metodice	-numărul testelor aplicate -grafice și statistici
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat în proporție de 70% Ce am învățat din realizare parțială: elaborarea testelor inițiale pe baza unor itemi raportați la standardele naționale de performanță, pot orienta activitatea de proiectare a cadrelor didactice, cu efecte în învățarea la elevi 						
3	Urmărirea evoluției școlare și profesionale a absolvenților	4	Coletarea informațiilor privind evoluția școlară și profesională a absolvenților	Permanent	Echipa managerială a școlii, Diriginți	- Atingerea aspirațiilor profesionale - Îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului școlii. - Evaluarea performanței școlare
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – formarea unei viziuni de ansamblu asupra evoluției școlii și importanța prin evaluarea performanței școlare 						
4	Promovarea unui marketing educațional anticipativ creativ – un avantaj net în condițiile existenței unui mediu concurențial între școli	1,2,5	Promovarea elementelor de identitate și cultură specifică a școlii și a	Permanent	Echipa managerială a școlii Cadre didactice	Articole publicate în presa locală în care sunt prezentate activități,

¹ Vezi explicație în Instrucțiuni pentru completarea RAEI

			produselor realizate de elevi Editarea anuală a pliantului Educarea elevilor în spiritul valorilor europene			proiecte, rezultate și oferta educațională
Comentarii: <ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – necesitatea realizării echității în educație 						
5	Studiul opțiunii elevilor claselor a VIII a în legătură cu admiterea în liceu	2,4,5	Prezentarea rutelor de formare profesională și a ofertei educaționale a școlii	Semestrul II	Consilier educativ, psiholog școlar, diriginți	Realizarea planului de școlarizare
6	-Introducerea de clase cu specializări noi (organizator banqueting, oferta CDL) -Încheierea de parteneriate și convenții de practică cu agenții economici	1,6	Corelarea cu cerințele beneficiarilor direcți și ale pieței muncii	Septembrie 2011	Direcțiunea Șefii de catedră Tehnic	Realizarea Planului de școlarizare
Comentarii: <ul style="list-style-type: none"> Realizat 100% Concluzie: Atenție sporită pentru corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței, ale comunității locale și regionale 						
7	-Încheierea unui acord de parteneriat cu poliția rutieră, comunitară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență	4,6	Asigurarea desfășurării în bune condiții și siguranță a procesului instructiv educativ	15.10.2011	Echipa managerială a școlii, responsabil comisie delincvență juvenilă	Acorduri de parteneriat
Comentarii: <ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – importanța siguranței elevilor în spațiul școlar 						
8	-Constituirea și întrunirile Consiliului Elevilor și al Consiliului reprezentativ al Părinților	4,6	Implicarea educabililor și a părinților în dezvoltarea sistemului educativ (Regulament școlar, proceduri, decizii)	La începutul anului școlar și Semestrial	Echipa managerială a școlii, diriginți, cadre didactice	Cunoașterea de către toate categoriile de persoane implicate în procesul educativ a activității școlare
Comentarii: <ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – importanța funcționării relațiilor între școală, educabili, părinți și comunitate 						
9	-Actualizarea site-ului școlii și îmbogățirea cu noi informații -Implementarea sistemului de comunicare	1,4,6	Diseminarea informației privind activitatea din școală	Permanent	Echipa managerială, responsabili comisii metodice și lucrative	Existența și funcționarea sistemului de comunicare virtuală (ofertă

	formală, externă cu părinții, instituții (ședințe cu părinții)		Informarea permanentă și utilizarea feedback-ului			educațională, rezultate școlare, regulament intern)
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat 						
Ce am învățat din realizare – importanța diseminării informațiilor						
10	-Campanie împotriva violenței „Tineri împotriva violenței” -Conceperea și prelucrarea cu elevii, părinții și personalul școlii a procedurilor de gestionare a situațiilor de criză	2,4,5	Prevenirea violenței în mediul școlar Asigurarea siguranței	Semestrul II Semestrul I	Echipa managerială, diriginți, consilier educativ Comisia de sănătate și securitate în muncă	254 elevi participanți la campanie Exerciții de evacuare a elevilor în timp optim pentru diferite situații de criză
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – diversificarea și complexitatea serviciilor oferite de școală 						
11	Funcționarea reală și eficientă a Cabinetului psihologic școlar prin oferirea de programe și servicii de orientare și consiliere competitive	2,4,5	Participarea educabililor la programe și servicii de orientare și consiliere	Permanent	Diriginți, Psiholog școlar	Planul managerial al cabinetului și elevii și părinții au desfășurat activități specifice cabinetului
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – necesitatea existenței psihologului școlar cu normă întreagă (continuitatea activității acestuia) 						
12	Asigurarea încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic calificat, conform metodologiilor și normativelor în vigoare	4,6	Evaluarea periodică a calității corpului profesoral Realizarea fișei de încadrare și fișei de funcții	Final an școlar	Consiliul de administrație, responsabili comisii metodice	Proiectul de încadrare
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – realizarea încadrării cu personal didactic calificat a dus la creșterea performanțelor școlare 						
13	Îmbunătățirea sistemului de evaluare a personalului didactic	6	Creșterea performanțelor școlare	Permanent	Echipa managerială a școlii și CEAC	Verificare portofoliului cadrelor didactice și ale elevilor de către director și CEAC
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – implicarea tuturor cadrelor didactice în procesul de evaluare colegială în comisii 						
14	Introducerea unui nou nivel de învățământ –	1	Diversificarea ofertei	Permanent	Echipa managerială a	Ofertă educațională

	Gimnaziu vocațional disciplina schi		educaționale a școlii		școlii, CEAC și comunitatea locală	modificată pe baza noului plan de școlarizare
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – buna comunicare și colaborare cu părinții și reprezentanții comunității locale 						
15	Finalizarea construcțiilor necesare pentru funcționarea sălii de sport și a bibliotecii	3	Învățământ de calitate, condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv educativ	Anul școlar în curs	Echipa managerială	Comisie formată din managerul școlii și reprezentanți ai comunității locale și ISJ monitorizează acțiunea prin procese verbale.
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – buna comunicare și colaborare cu reprezentanții comunității locale 						
16	Realizarea planurilor de îmbunătățire a dotării sălii de sport și a bibliotecii	3	Dotarea și modernizarea sălii de sport și a bibliotecii	1.03.2012	Echipa managerială, bibliotecar,	Amenajarea sălii de sport și a bibliotecii
17	Campanie de atragere a cititorilor spre biblioteca școlii					
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – adaptarea spațiilor în funcție de necesități 						
18	Responsabilizarea cadrelor didactice în completarea portofoliului elevului și al profesorului	1	Creșterea performanțelor școlare	Semestrial	Șefii ariilor curriculare	verificare documente de către director și CEAC
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat Ce am învățat din realizare – folosirea noilor metode și tehnici de predare și evaluare 						
19	Implicarea cadrelor didactice în accesarea proiectelor școlare și extrascolare	5	Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ	Anual	Consilierul pentru proiecte și programe educative, cadrele didactice din școală	Dotarea și modernizarea bazei materiale a școlii
Comentarii:						
<ul style="list-style-type: none"> Realizat 50% Ce am învățat din realizare – buna comunicare și colaborare părinții și cu reprezentanții comunității locale 						
20	Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională	4	Creșterea numărului de ore de pregătire profesională raportat la numărul de cadre didactice	Anual	Echipa managerială a școlii, șeful Comisiei de Perfecționare, Cercetare și Evaluare	Un număr cât mai mare de cadre didactice formate

Partea a IV-a.

PLANUL DE ÎMBUNĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI OFERITE PENTRU ANUL ȘCOLAR URMĂTOR

Nr. crt	Activități	Tipul de activitate ²	Obiective	Termene	Responsabilități	Indicatori de realizare
1	Optimizarea PAS	6	corelarea cu Legea Educației Nationale nr.1/2011 si actele normative subsecvente legii	octombrie 2012	Echipea managerială	existența, structura și conținutul documentelor proiective
2	Reorganizarea Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității din școala.	6	-aplicarea ordonantei pentru modificarea si completarea OUG 75/200	octombrie 2012	Echipea managerială	-componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii: -3 cadre didactice - 1 reprezentat al sindicatului - 1 reprezentant al parintilor - 1 reprezentant al consiliului local
3	Stabilirea strategiei Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității din școala.	6	-imbunatatirea proceselor si rezultatelor scolii -corelarea cu actele metodologice impuse de Legea Educatiei Nationale nr.1/2011	Noiembrie 2012	Membrii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității	-existența, structura și conținutul documentului
4	Încheierea acordului de parteneriat cu Poliția rutieră, Poliția Comunitară, Inspectoratul pentru situații de urgență.	6,2,4	-asigurarea desfasurarii in bune conditii a proceselor fundamentale	octombrie 2012	Echipea managerială, Comitetul de sănătate și securitate în muncă	Acorduri de parteneriat
5	Elaborarea de către fiecare comisie	1	Realizarea evaluării formative	septembrie 2012	Echipea managerială Responsabilii	Proiectarea unor modalități de evaluare eficiente

² Vezi explicație în Instrucțiuni pentru completarea RAEI

	metodică a unui set de teste inițiale si sumative unice		continue		comisiilor metodice	Numărul testelor aplicate Grafice si statistici
6	Desfășurarea activităților educative școlare si extracurriculare cu grupuri de elevi	2	Asigurarea unui suport moral si educațional elevilor aparținând unor grupuri vulnerabile	Permanent	Consilier școlar	Cresterea numărului de elevi participanți Formarea atitudinilor si comportamentelor pozitive
7	Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională	3	Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea si dezvoltarea personală	Permanent	Echipea managerială	Cresterea numărului de programe si de ore de pregătire profesională / număr de cadre didactice
8	Înregistrarea ritmică a rezultatelor școlare în baza de date	3,6	Crearea unui sistem informatizat de înregistrare a rezultatelor școlare	Permanent	Echipea managerială Secretariat informatician	Rapiditatea obținerii datelor si exactitatea lor pentru eliberarea unor documente si pentru informarea partenerilor educaționali
9	Chestionarea părinților si elevilor privind climatul școlar în unitate	1,6	Obținerea feed-backului din partea beneficiarilor	Semestrul II 2012-2013	coordonator CEAC	Numărul celor chestionați Relevanța aspectelor consemnate
10	Efectuarea asistențelor la activitățile didactice pentru grupul(-rile) țintă stabilite	4,6	Măsurarea calității actului de predare – învățare – evaluare	Permanent	CEAC	Numărul asistențelor Planuri de îmbunătățire individuală a cadrelor didactice
11	Derularea integrală a procedurilor de lucru	6	Eficiențizarea activității CEAC	Permanent	CEAC	Rezultate școlare Validitatea procedurilor Cncordanța cu nevoile identificate
12	Amenajarea unui spațiu de joacă si recreere pentru elevi	2,3,5	Cresterea gradului de securitate fizică si psihică	Semestrul I 2012-2013	Echipea managerială, administrator	Echipeamante montate si utilizate de către elevi Numărul de copii beneficiar
13	Promovarea si prezentarea activităților liceului în	2,3,6	Încadrarea liceului în manifestările tradiționale	Permanent	Echipea managerială, comisia pentru promovarea	Spațiu de afisaj pentru proiectele derulate Articole în presă

	scoală si în comunitate		ale comunității		imaginii școlii	Site-ul scolii actualizat Materiale pentru imaginea scolii
14	Participarea la competițiile de proiecte cu finanțare nerambursabilă	2,3,4,5	Atragerea de fonduri extrabugetare	Permanent	Echipa managerială, consilier educativ	Funcționarea echipelor de lucru Număr proiecte scrise / aplicații depuse Colaborări cu alte instituții din cadrul comunității

Coordonator CEAC

Prof. DIACONU DANIELA